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Prace remontowe i konserwatorskie na zamku  
w ojcowie w latach 2018–2019

restoration work at ojców castle in 2018–2019 

abstract. The article is a short report on the restoration work carried out at Ojców Castle in 2018–2019. 
The works, conducted after many years of neglect, included the renovation of the gatehouse and the 
tower, as well as adaptation of the latter for visiting. During the work some extensive architectural and 
archaeological surveys were introduced. 

key words: castes, renovation, restoration of the caste, architectural research

WPROWADZENIE

uwagi ogólne
Ruiny zamku w Ojcowie1, położone w malowniczym krajobrazie Doliny Prądnika 

w samym sercu Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN), to cenna pamiątka jednej  
z ciekawszych realizacji architektonicznych króla Kazimierza III Wielkiego. Budowa 
tego obiektu niewątpliwie przypadła na drugą połowę rządów króla Kazimierza, bowiem 
w świetle ustaleń historyków doszło do niej pomiędzy 1354 a 1370 rokiem (zob. Laber-
schek, 1996: 270)2. Była to więc warownia królewska, i choć formalnie pozostała taką aż 
do końca swej kilkusetletniej historii, jeszcze w średniowieczu przeszła w ręce prywatne, 
tworząc wraz z okolicznymi dobrami wiejskimi tzw. tenutę ojcowską, inaczej zwaną sta-
rostwem niegrodowym ojcowskim. W dobie nowożytnej, a zwłaszcza za czasów tenuty 
rodziny Korycińskich herbu Topór w latach 1619–1676, która zaowocowała szeregiem 
prac modernizacyjnych, zamek ojcowski zyskał cechy nowożytnej rezydencji magnackiej. 

1 Ojców, gm. Skała, pow. Kraków, woj. małopolskie.
2 Na temat historii zamku zob. Falniowska-Gradowska, 1995; 1999, zob. też Sukertowa, 1922.
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Ryc. 1. Plan sytuacyjny zamku. Rys. M. Wojenka

Fig. 1. Situation plan of the castle. Drawings by M. Wojenka

Funkcje mieszkalne utracił w początku wieku XIX, kiedy to wyprowadzili się zeń ostatni 
mieszkańcy. Opuszczony i pozostawiony bez należytej opieki, obiekt stopniowo popadał 
w ruinę. W roku 1829 zadecydowano o rozbiórce jego murów. 

W drugiej połowie wieku XIX podjęto na zamku pierwsze prace renowacyjne  
i konserwatorskie, które z przerwami kontynuowane są aż po dziś dzień. Od 1956 roku 
realizowane są one staraniem Ojcowskiego Parku Narodowego. Ostatnie z tych działań, 
przeprowadzone w latach 2018–2019, stanowią przedmiot niniejszego opracowania3. 

uwagi o programie architektonicznym zamku i stanie zachowania jego ruiny 
Przyglądając się obecnie zachowanym resztkom zamku (ryc. 1) trudno jest uwierzyć, iż  

w dobie swej świetności należał on do czołowych założeń rezydencjonalno-obronnych  
w całej Małopolsce. Zwłaszcza w swej najstarszej, gotyckiej jeszcze kreacji wyróżniał się 
on zarówno rozległym programem przestrzennym, jak i bogatym wystrojem architekto-
nicznym (zob. Frazik, 1966; Niewalda & Rojkowska, 2001: 444, ryc. 10; Wojenka, 2018). 
Co warte podkreślenia, w średniowieczu program użytkowy obiektu zawierał przynajmniej 
dwie budowle wzniesione przy zastosowaniu masywnych, starannie obrobionych ciosów 

3 Niezwykle istotną rolę w pracach konserwatorskich przeprowadzonych na ruinie zamku w Ojcowie ode-
grał zasłużony pracownik Działu Inwestycji i Remontów OPN, Pan mgr inż. Andrzej Weber (zob. j. Partyka, 
w tym tomie, s. 179–184). To właśnie dzięki jego staraniom udało się pozyskać dofinansowanie omawianych 
tu działań konserwatorskich z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego. Pan Andrzej odpowiadał za 
wszystkie etapy prac prowadzonych na zamku, prowadząc je zarówno od strony formalnej (przygotowywanie 
umów, prowadzenie postepowań przetargowych czy starania o uzyskanie stosownych pozwoleń), jak i terenowej 
(nadzorowanie prac budowlanych). Niestety, wiosną 2019 roku zaginął w czasie wyprawy na Kretę. Mając na 
względzie ogromne zasługi Pana Andrzeja pozwoliliśmy sobie dołączyć Go do listy autorów niniejszego opra-
cowania (mając nadzieję, iż nie miałby nam tego za złe). Co jednak oczywiste, odpowiedzialność za wszystkie 
niedoskonałości prezentowanej tu pracy spada wyłącznie na nas.
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wapiennych − wieżę ośmioboczną i bramę (ryc. 2; zob. Wojenka, 2018). Na pozostałe 
elementy jego programu użytkowego składał się niewątpliwie dom zamkowy4 oraz kaplica, 
dowodnie poświadczona wzmianką o kapelanie zamkowym z roku 1397 (Laberschek, 
1993). Po wewnętrznej stronie murów obwodowych ciągnęły się natomiast zabudowania 
drewniane o funkcjach mieszkalnych lub gospodarczych, ujawnione podczas badań ar-
cheologicznych (zob. Wojenka, 2016: 205–206), zaś pośrodku wybrukowanego dziedzińca 
znajdowała się głęboka, wykuta w skale studnia. 

Znacznie dokładniejszych informacji o programie użytkowym zamku dostarczają 
nowożytne źródła pisane, w szczególności zaś lustracje i inwentarze sporządzone w wieku 
XVIII. Ze schyłku stulecia XVIII pochodzą też najstarsze przedstawienia ikonograficzne 
obiektu. Z analizy tych źródeł wynika, iż do bramy wjazdowej wiódł wówczas oporęczowa-
ny most drewniany, oparty m.in. o trzy pary murowanych filarów, przerzucony nad dość 
głęboką fosą. Po minięciu bramy wchodziło się w dwuprzęsłowy podcieniowy przedsionek, 
prowadzący do kaplicy oraz do wnętrza okazałego budynku mieszkalnego, położonego na 
ostrodze skalnej w południowej partii zamku. Budynek mieszkalny był dwukondygnacyjny, 
podpiwniczony, nakryty dachem łamanym krakowskim. Większą część plateau zamkowego 
zajmował dziedziniec, zaś przy murze obwodowym rozmieszczono zabudowania gospo-
darcze, takie jak psiarnia, szopa, stajnie, kurnik oraz kuchnia. W najwyżej położonej partii 
wzgórza zamkowego wznosiła się okazała wieża o ośmiobocznym narysie, pamiętająca 
jeszcze najstarszą warownię kazimierzowską (zob. Inwentarz 1721). 

Wyłaniający się ze źródeł XVIII-wiecznych obraz dokumentuje ostatnie pomyślne 
chwile dla zamku ojcowskiego. W latach 1802–1803 zamek opuszczono, wywożąc zeń 
wszystkie cenne ruchomości (Falniowska-Gradowska, 1995: 73; 1999: 71). Pozostawio-
na bez opieki budowla z wygodnej rezydencji szybko przemieniła się w ruinę. Pierwsze 
symptomy dewastacji obiektu zaobserwował już w 1809 roku Franciszek Wężyk, kra-
kowski literat i publicysta. Zwiedzając ojcowski zamek odnotował, co następuje: [...] 
drży przechodzień, po gruzach drapiąc się do góry / By nań w gruncie zachwiane nie runęły 
mury / [...] / A zkąd niegdyś iaśniały możnych władców znaki / Tam się gnieżdżą swobodne 
czarney nocy ptaki (Wężyk, 1820: 39). Dalszą destrukcję obiektu odnotowują m.in. Ka-
zimierz Girtler, wizytujący Ojców w 1818 r. (Girtler, 1971: 112), Ambroży Grabowski 
(Grabowski, 1822: 207) oraz Klementyna z Tańskich hoffmanowa, zachwycająca się 
Doliną Prądnika w roku 1827 (zob. hoffmanowa, 1833: 282). W roku 1829 opuszczony 
i zrujnowany zamek sprzedano Konstantemu Wolickiemu, który podjął brzemienną  
w skutki decyzję o rozbiórce zamkowych murów. Wolno sądzić, iż to właśnie tej decyzji 
zawdzięczamy dzisiejszy, bardzo nikły stan zachowania obiektu. 

W chwili obecnej czytelne są zaledwie niektóre elementy dawnego programu użytko-
wego zamku. Licząc od strony zachodniej wymienić tu należy: 1) kamienne filary pierwot-
nego mostu prowadzącego do bramy, 2) bramę, 3) pozostałości budynku mieszkalnego 
w południowej partii zamku, wraz z reliktem przylegającej doń od strony północno-
wschodniej kaplicy; 4) ośmioboczną wieżę położoną w najwyższej, połnocno-zachodniej 
partii obiektu; 5) wykutą w skale studnię, położoną pośrodku dziedzińca, oraz 6) resztki 
murów obwodowych, zachowane właściwie tylko w północnej i południowej partii obiektu 
(zob. ryc. 1). Należy w tym miejscu podkreślić, iż tylko część wymienionych tu struktur  

4 Lokalizacja głównego domu zamkowego w fazie średniowiecznej wymaga dalszych badań terenowych. 
Na chwilę obecną umiejscawia się go albo w obrębie murów późniejszego budynku rezydencjonalnego  
w południowej części zamku (zob. Niewalda & Rojkowska, 2001: 433), bądź też we wschodniej partii obiektu 
(zob. Olszacki, 2011: 278).
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w części naziemnej pamięta warownię gotycką. Mowa tu o dolnych partiach arkady 
bramnej oraz o dolnej części wieży ośmiobocznej (ryc. 2; Frazik, 1966: 30–31). Najstarszą 
fazę zamku pamięta też studnia, obecnie w dużej mierze zasypana (Bicz-Suknarowska  
& Wojenka, 2007; Wojenka, 2016: 211–215). 

hISTORIA DOTYChCZASOWYCh DZIAŁAń  
KONSERWATORSKICh NA ZAMKU OjCOWSKIM

Idea podjęcia prac renowacyjnych na zamku ojcowskim jest niewiele młodsza od 
decyzji o rozbiórce jego murów. już w początku roku 1843 w czasopiśmie pt. „Przyja-
ciel Ludu” opublikowano wstępny projekt odbudowy założenia w duchu neogotyckim 
i częściowo neoromańskim, autorstwa włoskiego architekta Franciszka Marii Lanciego 
(W. M. 1843; Samek, 2001), znanego w Polsce z licznych dzieł architektonicznych (zob. 
Bartczakowa, 1954). Projekt ten wprawdzie nie został zrealizowany, lecz na pierwsze prace 
naprawcze obiekt nie czekał już długo. Zapewne albo jeszcze w dobie zarządu henryka 
Prendowskiego (tj. w latach 1851–1859; zob. Niewalda & Rojkowska, 2001: 428), albo 
też − co bardziej prawdopodobne − dopiero za posesji Aleksandra Przezdzieckiego  
(w latach 1860-tych) odbudowano bramę wjazdową, której przydano wygląd neogotycki, 
przetrwały po dziś dzień. Staraniem ostatniego z wymienionych, pomiędzy 1861 a 1863 r., 

Ryc. 2. 1 − brama (widok od zachodu); 2 − wieża (widok od południa): stan przed rozpoczęciem prac 
wykonanych w latach 2018–2019. Fot. M. Wojenka

Fig. 2. 1 – gatehouse (view from the west); 2 – tower (view from the south): condition before the start of 
the restoration works of 2018–2019. Photo by M. Wojenka 
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w stylu neogotyckim odbudowano też górną część wieży ośmiobocznej5 (zob. Kolberg, 
1871: 33–34). Rozebrano ją jednak około 1893 roku, za czasów hr. Ludwika Krasińskiego 
w latach 1892–1895, który podejrzewał zły stan jej murów (W[róblewski], 1900: 103). jak 
wynika z zachowanych przekazów źródłowych, zamiarem Ludwika Krasińskiego była grun-
towna odbudowa całego zamku (Przegląd Tygodniowy, 1892: 187; zob. Falniowska-Gra-
dowska, 1999: 80), w tym wieży ośmiobocznej, którą zamierzano zrekonstruować, o czym 
świadczą dwa zachowane projekty zamówione przez Krasińskiego u znanych krakowskich 
architektów − Tadeusza Stryjeńskiego i Tomasza Prylińskiego (Ziarkowski, 2015). Do 
prac Krasiński przygotował się sumiennie, zabezpieczając m.in. budulec, którym zapeł-
niono cały dziedziniec zamkowy(W[róblewski], 1900: 104). Niestety, przedwczesna śmierć  
w 1895 roku nie pozwoliła Krasińskiemu na realizację tych bardzo ambitnych planów. 
Podsumowując więc jego działalność na ruinie zamku ojcowskiego należy stwierdzić, iż 
ograniczyła się ona do rozbiórki górnych partii wieży, przebudowy piętra bramy wraz  
z wymianą jej dachu oraz do zasypania suchej fosy i likwidacji starego mostu wjazdo-
wego (Falniowska-Gradowska, 1999: 80). Na dalsze prace naprawcze zamek czekał do 
lat 1912–1913, kiedy to staraniem córki Krasińskiego, Marii Ludwiki Czartoryskiej, 
wzmocniono mury przy bramie wjazdowej (Falniowska-Gradowska, 1999: 81) oraz za-
bezpieczono i nadbudowano wieżę, choć trzeba zaznaczyć, iż nie przywrócono jej dawnej 
wysokości. Należy w tym miejscu podkreślić interwencyjny charakter prac konserwator-
skich, właściwie ograniczonych do wyhamowania nasilającej się degradacji obiektu (zob. 
Ziarkowski, 2015: 232). 

Po przejęciu ruin przez Ojcowski Park Narodowy w 1956 r. kilkakrotnie podejmowano 
starania na rzecz poprawy stanu technicznego budowli, każdorazowo jednak ogranicza-
ne lub wręcz niweczone brakiem funduszy. W latach 1958–1963 staraniem Pracowni 
Konserwacji Zabytków w Krakowie przeprowadzono inwentaryzację obiektu połączoną 
ze wstępnymi pracami rozpoznawczymi (Bicz-Suknarowska, 2006: 263). Działania te 
miały stanowić podstawę prac renowacyjnych, które jednak − z racji braku środków 
finansowych − ograniczyły się do zakrojonych na niewielką skalę badań architektonicz-
nych (Frazik, 1958) i sporządzenia dokumentacji historycznej obiektu (Nowacki, 1958).  
W ramach tej akcji konserwatorskiej przeprowadzono też niewielkie prace polegające na 
uzupełnianiu ubytków w wątkach murowanych (Bicz-Suknarowska, 2006: 263). 

Do kolejnych działań konserwatorskich, połączonych z badaniami archeologicznymi 
(Kruczek, 1992; 2001) i pracami architektonicznymi (Niewalda & Rojkowska, 2001), do-
szło w roku 1991. Prócz badań reliktów architektury murowanej, odsłoniętych w wykopach 
archeologicznych i pomniejszych odkrywkach, przeprowadzono też prace zabezpieczające 
w obrębie piwnic budynku mieszkalnego położonego w południowej partii zamku. 

Następne prace remontowe zrealizowano w latach 2006–2007. Katastrofalny stan 
obronnych murów obwodowych sprawił, iż rozpoczęto je od naprawy ich północnego 
odcinka, przemurowując najbardziej narażony na zniszczenie (Bicz-Suknarowska, 2007), 
znaczny jego fragment (ryc. 3, 4). W roku 2006 wykonano też najpilniejsze prace zabez-
pieczające w budynku bramnym. jego ściana północna wykazywała znaczne uszkodzenia 
wątku spowodowane przeciekami wody z wyższego poziomu, czyli fragmentu wapien-
nej skały znajdującej się na styku z piętrem bramy. Prace pod nadzorem badawczym, 

5 Ramy czasowe tej odbudowy określa z jednej strony przechowywany w Muzeum Narodowym w Warszawie 
rysunek Alfreda Schouppé z datą 1861, przedstawiający wieżę ośmioboczną pozbawioną dachu i zaniedbaną,  
z drugiej zaś kres inwestycyjnych prac Przezdzieckiego w Ojcowie, przypadający na 1863 rok (zob. Blomber-
gowa, 2006: 86).
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Ryc. 3. Fragment muru obronnego od strony północnej przed rozpoczęciem prac w 2006 roku.  
Fot. M. Bicz-Suknarowska

Fig. 3. Fragment of the curtain wall on the north side, prior to the beginning of restoration works 
in 2006. Photo by M. Bicz-Suknarowska 

Ryc. 4. Fragment muru obronnego od strony północnej podczas prac naprawczych w 2006 r.  
Fot. M. Bicz-Suknarowska

Fig. 4. Fragment of the curtain wall on the north side during restoration works in 2006. Photo by  
M. Bicz-Suknarowska 



Prace remontowe i konserwatorskie na zamku w Ojcowie w latach 2018–2019 77  

architektonicznym i archeologicznym do-
prowadziły do odsłonięcia reliktu dawnych 
schodów do izby na piętrze budynku (ryc. 5) 
oraz dostarczyły informacji o czasie, w jakim 
wykonano przemurowanie wspomnianej 
ściany w parterze bramy (Bicz-Suknarow-
ska, 2007). Przemurowanie to wykonano  
w XIX wieku z użyciem ciosów kamiennych 
z rozebranej górnej części wieży (ryc. 6). 
Przywrócono także właściwe odwodnienie 
przy górnym fragmencie bramy od strony 
północnej, co zabezpieczyło dolną część 
ściany bramy przed zamakaniem i niszcze-
niem wątku muru związanym z tym efektem. 
Wykonano także nowe drewniane schody 
prowadzące do izby na piętrze, gdzie znajdu-
je się ekspozycja związana z historią zamku. 
Równocześnie wyeksponowano fragment 
pierwotnych schodów kamiennych (ryc. 7). 
W czasie tego etapu prac przemurowano 
także fragment muru obronnego na styku  
z budynkiem bramnym (ryc. 8).

Kolejnym etapem prac ratowniczych 
objęto zamkową studnię. Zabezpieczenie  
i przemurowanie zagrożonych lub już znisz-
czonych fragmentów ocembrowania wykona-
no w roku 2007, na podstawie rozpoznania 
badawczego i projektu konstrukcyjnego 
zabezpieczenia zniszczonych i zagrożonych 
wątków, wykonanego przez dr. inż. henryka 
Schoena. Zakres prac przewidywał nietypowe  
i trudne do wykonania rusztowania wpuszczane w głąb studni oraz wykopy w jej otoczeniu. 
Pozwoliło to na przemurowanie ocembrowania tylko w zakresie największych zniszczeń  
i zagrożeń, z minimalną rozbiórką zachowanych wątków (ryc. 9, 10). Przy okazji wykonane 
zostały badania archeologiczne, które dostarczyły wielu istotnych spostrzeżeń (zob. Bicz-
Suknarowska & Wojenka, 2007; Wojenka, 2007; 2016). Pominąwszy prace przy studni, 
w latach 2007–2016 podejmowano wyłącznie drobne działania naprawcze.

Podsumowując wyniki prac zrealizowanych w latach 2006–2017 należy stwierdzić, iż 
wykonywano je w oparciu o skromne środki finansowe, jakimi dysponował Ojcowski Park 
Narodowy. Niestety nie pozwoliły one na przeprowadzenie pełnego zakresu wnioskowa-
nych prac, koniecznych do zabezpieczenia wszystkich zachowanych elementów murów. 

Ryc. 5. Relikt nowożytnych schodów prowadzą-
cych do pomieszczenia na piętrze bramy, ujawniony 
podczas prac w 2006 r. Fot. M. Wojenka

Fig. 5. Remains of post-medieval stairs leading to 
the small chamber on the gate’s upper floor, uncove-
red during 2006 excavations. Photo by M. Wojenka 
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PRACE KONSERWATORSKIE I REMONTOWE  
PRZEPROWADZONE W LATACh 2018–2019 

uzasadnienie podjęcia prac
Poważne zniszczenia budynku bramnego i wieży zobligowały Dyrekcję Ojcowskiego 

Parku Narodowego do podjęcia poważnych prac konserwatorskich przy obu budowlach. 
Niepokojący stan zachowania nakazywał wykonanie prac w trybie „pogotowia konser-
watorskiego”. 

Średniowieczne mury kamienno-ceglane bramy i wieży, pomimo faktu, iż stanowią 
zaledwie część nieistniejącego już zamku, są w obecnym układzie historycznym niewąt-
pliwie wartościowym zabytkiem architektury mieszkalno-obronnej. jako monumentalne 
budowle z licznymi historycznymi przekształceniami, tworzą znakomity przykład rodzi-
mego małopolskiego budownictwa warownego wchodzącego niegdyś w skład zespołów 
obronnych, tzw. Orlich Gniazd. Surowe w bryle architektonicznej, ale rozczłonkowane 
w płaszczyźnie i mocno rozwinięte w fakturze murów są w dalszym ciągu niezwykle 
wartościowymi obiektami pod względem walorów wizualno-estetycznych. Osadzenie  
w urokliwym terenie i krajobrazie jurajskim dodaje im szczególnego uroku.

Ryc. 6. Rzut parteru budynku bramnego z zaznaczoną lokalizacją dawnych schodów i wtórnie użytych 
fragmentów kamieniarki. Rys. M. Bicz-Suknarowska 

Fig. 6. Plan of the ground floor of the gatehouse with locations of the old stairs and reused fragments of 
stonework marked. Drawing by M. Bicz-Suknarowska 
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Źródła finansowania, zakres i ramy czasowe prac
W roku 2016 zlecono wykonanie inwentaryzacji istniejących elementów zamku,  

a następnie projektu budowlanego wraz z programem prac konserwatorskich oraz rozpo-
częto starania zmierzające do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń. Dokumentacja 
techniczna została wykonana w zakresie „Remontu pozostałości murów obwodowych zamku  
w Ojcowie, remontu ścian, dachu i posadzki wieży wraz z odtworzeniem dwóch stropów, schodów  
i okien, odprowadzenie wody deszczowej z dachu budynku bramnego, budowa budynku kasy, 
przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, budowa wewnętrznej podziemnej zasilającej linii 
kablowej, podziemnej instalacji słaboprądowej, pomostu widokowego, schodów terenowych, 
ogrodzenia wraz z bramą i furtką, remontu nawierzchni ścieżki prowadzącej do zamku”.

 Dzięki staraniom pracowników OPN Aliny Cywickiej oraz mgr. inż. Andrzeja Webera 
pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (oś priorytetowa 6: Dziedzic-
two Regionalne; Rozwój Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego) dotację w wysokości  
1 039 478,44 zł. Dodatkowe środki zostały również pozyskane z dotacji celowych Minister-
stwa Środowiska oraz wkładu własnego OPN. Prace związane z działaniami dotyczącymi 

Ryc. 7. Widok bramy od strony dziedzińca w trak-
cie prac w 2006 r., na pierwszym planie rekonstrukcja 
schodów kamiennych z ryc. 5. Fot. M. Wojenka

Fig. 7. View of the gate from the courtyard during 
restoration work in 2006, with the reconstruction of the 
stone stairs shown in fig. 5 in the foreground. Photo 
by M. Wojenka 

Ryc. 8. Brama wraz z przyległym odcinkiem 
muru obwodowego, widok od południowego wscho-
du. Fot. M. Wojenka 

Fig. 8. The gateway with adjacent section 
of courtain wall, view from south-east. Photo by  
M. Wojenka
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Ryc. 9. Studnia przed remontem. Fot. M. Bicz-Suknarowska

Fig. 9. The well before the renovation. Photo M. Bicz-Suknarowska 

Ryc. 10. Studnia po remoncie, przy niej Andrzej Weber i Maria Bicz-Suknarowska.  
Fot. z archiwum Ojcowskiego Parku Narodowego

Fig. 10. Andrzej Weber and Maria Bicz-Suknarowska standing by the renovated well. 
Photo from the archives of the Ojców National Park 
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budowy ogrodzenia wraz z bramą i furtką, remontem nawierzchni podmokłej ścieżki 
prowadzącej do zamku, metalowego pomostu widokowego oraz bariery oddzielające 
dziedziniec zamku od lasu, były współfinansowane ze środków Funduszu Leśnego. 

W toku prac przygotowawczych uzyskano stosowne pozwolenia oraz opinie, zaś po 
wyłonieniu w roku 2018 w procedurze przetargowej wykonawców przystąpiono do prac. 
Objęły one wymianę pokrycia dachowego wraz z instalacjami odgromowymi, konserwację 
elewacji budynku bramnego oraz wieży, a w przypadku tej ostatniej także konserwację 
ścian wewnętrznych wraz z wymianą okien oraz odtworzenie posadzki, drewnianych 
stropów i schodów. Ze względu na fakt, iż firma, która wygrała przetarg, zleciła pracę nie-
odpowiedzialnym podwykonawcom, doszło do znacznych opóźnień w toku wykonywania 
robót. Dopiero po odpowiednich monitach ze strony Ojcowskiego Parku Narodowego, 
główny Wykonawca zmienił ekipę pracowniczą, dzięki czemu prace udało się wykonać 
zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zaleceniami konserwatorskimi, z niewielkim tylko 
opóźnieniem, nie mającym dużego wpływu na ukończenie robót oraz rozliczenie dotacji. 
Kolejnym etapem prac była budowa ogrzewanej elektrycznie kasy w stylu nawiązującym 
do „ojcowskiego” (zob. Partyka & Ziarkowski, 2016) wraz z zapleczem socjalnym, którą 
zlokalizowano bezpośrednio przy wejściu na teren zamku w celu zapewnienia lepszej 
obsługi zwiedzających. Wykonano również instalację wodno-kanalizacyjną przyłącza-
jąc tym samym budynek kasy do sieci kanalizacyjnej wsi Ojców. W następnym etapie 
prac położono przyłącz ziemny instalacji elektrycznej do nowo powstałego budynku 
kasy. Pomimo dużych trudności z wyłonieniem wykonawcy oraz niewielkiego budżetu,  
w roku 2018 przeprowadzono również prace związane z budową ogrodzenia wokół wzgó-
rza zamkowego oraz modernizacją ścieżki prowadzącej do zamku poprzez wysypanie  
i zagęszczenie jej odpowiednim kamieniem, a także ograniczenie jej szerokości poprzez 
wyłożenie krawędzi kostkami dolomitowymi. Wyżej wymienione prace zostały odebrane 
z wynikiem pozytywnym przy udziale przedstawiciela Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Krakowie. 

W okresie zimowym nie prowadzono prac ze względu na niesprzyjające warunki at-
mosferyczne. W tym czasie dokonano rozliczeń kosztów oraz wykonano sprawozdania 
dla instytucji dotujących, a także przygotowano dokumentację przetargową pozwalającą 
wyłonić kolejnych wykonawców. Kolejne prace rozpoczęto wiosną roku 2019. Skupiły się 
one głównie na doprowadzeniu zasilania energii elektrycznej do wieży obronnej, mon-
tażu systemu przeciwpożarowego wymaganego przepisami, systemu monitoringu, oraz 
na przygotowywaniu ekspozycji multimedialnej, uwzględniającej wykorzystanie trzech 
nowoczesnych projektorów, na których zdecydowano się wyświetlać film prezentujący 
historię zamku oraz widoki Doliny Prądnika nakręcone przy pomocy drona z wysokości 
wieży obronnej. Zostały również dokończone prace związane z wykończeniem i umeblo-
waniem budynku kasy wraz z podłączeniem stanowiska komputerowego umożliwiającego 
kasjerowi sterowanie ekspozycją oraz systemem monitoringu. Przebudowano i odświeżono 
również ekspozycję w wieży bramnej dodatkowo ją oświetlając. Ponadto wybudowano 
metalowe schody ułatwiające podejście pod wieże obronną, a tym samym udostępniając 
obiekt dla większej liczby osób. Zwieńczeniem prac było wykonanie metalowego pomostu 
widokowego zabezpieczającego ruinę budynku mieszkalnego w południowej części zamku 
oraz montaż metalowych barier wokół dziedzińca. 
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Całość prac odbyła się pod kierunkiem prof. dr. hab. Ireneusza Płuski w zakresie nad-
zoru konserwatorskiego, mgr inż. Marii Bicz Suknarowskiej w zakresie nadzoru architek-
toniczno-badawczego oraz dr. Michała Wojenki w zakresie nadzoru archeologicznego. 

Przebieg prac konserwatorskich i remontowych
Zakres prac remontowych rozpoczętych w roku 2018 objął kontynuację prac remon-

towo-konserwatorskich przy budynku bramy oraz konserwację i adaptację budynku 
wieży, celem poprawy jej dostępności oraz uatrakcyjnienia jej wnętrza poprzez instalację 
ekspozycji audiowizualnej.

Remont konserwatorski budynku bramy objął częściową wymianę konstrukcji więźby 
i całkowitą wymianę krycia dachu oraz usunięcie zniszczonych zewnętrznych tynków 
wykonanych w latach 60. XX w. w formie obrzutki cementowej, a także zniszczonych 
tynków wewnętrznych wykonanych w tym samym czasie. We wnętrzu w ścianie południo-
wej dokonano także korekty profili tynkowych ozdobnej wnęki, zgodnie z odsłoniętymi 
śladami (ryc. 11–12); wyczyszczono także i poddano konserwacji przewidziane do eks-
pozycji wątki kamienne.

Remont dachu polegał na wymianie zniszczonych elementów więźby, poszerzeniu oka-
pów, całkowitej wymianie pokrycia na nowy gont oraz założenia rynien i rur spustowych 
wykonanych z elementów drewnianych, imitujących historyczne rozwiązania (ryc. 13).

Na piętrze budynku, oprócz wymiany tynków zewnętrznych, co pozwoliło także na 
ustalenie czasu powstania elementów tych ścian, dokonano rekonstrukcji komina, odpro-
wadzającego niegdyś spaliny z kominka izby na piętrze bramy. Komin ten, o znacznych 
rozmiarach, został wyburzony w czasie XX-wiecznego remontu. Odtworzenie go było 
możliwe, ponieważ był wyraźnie widoczny na zdjęciu Karola Beyera z roku ok. 1860 
(ryc. 14). jego wymiary w poziomym obrysie zostały rozpoznane podczas wymiany więźby 
i pokrycia dachowego (ryc. 15). Odbudowy komina dokonano na podstawie rekonstrukcji 
rysunkowej autorstwa Marii Bicz-Suknarowskiej.

Kolejnym etapem prac konserwatorskich objęto wieżę, zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz. 
Prace zewnętrzne obejmowały konserwację kamiennych wątków oraz uzupełnienie tynków  
w miejscach znacznego uszkodzenia wątku i wtórnej obudowy otworów okiennych i wejścia.
Wewnątrz, oprócz konserwacji kamiennych wątków dokonano uzupełnień ceglanych wnęk 
i reliktu kamiennych schodów prowadzących na piętro wieży. Elementy te pozostawiono  
w formie świadków historycznych adaptacji parteru wieży, głównie z połowy XIX i począt-
ku XX wieku. (ryc. 16). W trakcie prac znaleziono interesujący świadek historii związanej 
ze zwiedzaniem wieży w wieku XIX, za który uznać można autografy zachowane na tynku 
w ościeżu okna na I piętrze (ryc. 17).

Zakres prac w wieży obejmował także wykonanie schodów i podestów prowadzących na 
jej wyższe kondygnacje. Miały one na celu udostępnienie obiektu do celów turystycznych 
i ekspozycyjnych. W ramach tych prac poddano konserwacji wspomniane wyżej tynki we 
wnęce okiennej I piętra, z zachowanymi podpisami osób zwiedzających ją w wieku XIX, 
jako ciekawostkę historyczną. We wnętrzu wieży, na parterze, wykonana została także 
instalacja dla umieszczenia ekranu do ekspozycji audiowizualnej. Konieczne zaplecze dla 
instalacji elektrycznej umieszczono we wnęce pod dawnymi schodami.

Podczas prac remontowych, w ramach nadzorów badawczych, udało się określić zasięg 
prac adaptacyjnych i remontowych dokonywanych w XIX i XX wieku. Potwierdzona 
została informacja o przebiciu wejścia zewnętrznego do dolnej partii wieży, niegdyś do-
stępnej tylko z wyższej kondygnacji. Wejście to wraz z ceglanymi wnękami, mieszczącymi 
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rodzaj szafy z półkami, kominek i wnękę pod schodami, wykonano zapewne jako zaplecze 
utylitarne dla obsługi zespołu zamkowego w XIX wieku. Obniżono wtedy także poziom 
posadzki tego parterowego pomieszczenia, co dało przy ścianie północnej rodzaj ławy  
z wykorzystaniem poszerzenia partii fundamentowej.

Przyjęte metody działań konserwatorskich
Stan zachowania murów budynku bramnego i wieży przed pracami restauracyjno- 

konserwatorskimi należało ocenić jako bardzo zły. Planowane zabiegi konserwatorskie 
profilaktyczne i o znaczeniu estetycznym, mogły dać pozytywne rezultaty tylko pod wa-
runkiem dokładnego poznania właściwości poszczególnych materiałów, przede wszystkim 
kamieni, cegieł i zapraw oraz przyczyn ich niszczenia. Tylko w takim przypadku można  
z całą świadomością zastosować odpowiednie metody oraz środki konserwatorskie i renowa-
cyjne. Na podstawie stanu zachowania poszczególnych części murów kamiennych, ceglanych  
i tynkowanych można było określić zasadnicze procesy destrukcyjne. Procesy te doprowa-
dziły w większości do znacznego zniszczenia materiałów budowlanych, głównie mineralnych, 
wpływających w różnym stopniu na rozkład materiału kamiennego, ceglanego i zapraw. 
Można wymienić współzależne działanie kilku czynników destrukcyjnych, takich jak:

Ryc. 11. Prace przy wnęce wewnątrz parteru 
bramy. Fot. Andrzej Weber

Fig. 11. Work in the niche on the ground floor of 
the gatehouse. Photo by Andrzej Weber

Ryc. 12. Ceglana obudowa wnęki po usunięciu 
zniszczonych i niewłaściwie położonych tynków z lat 
60-tych XX w. Fot. M. Bicz-Suknarowska

Fig. 12. Brick elements of the niche after the re-
moval of crumbling plaster inappropriately applied in 
the 1960s. Photo by M. Bicz-Suknarowska 
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Ryc. 13. Budynek bramy od zachodu (od zewnątrz), widok po zakończeniu prac. Fot. z archiwum Ojcow-
skiego Parku Narodowego

Fig. 13. The gatehouse after the completion of restoration work, view from the west (from the outside). 
Photo from the archives of the Ojców National Park  
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Ryc. 14. Budynek bramy od strony północno-wschodniej na fotografii Karola Beyera z lat 1860-tych.  
Ze zbiorów Ojcowskiego Parku Narodowego.

Fig. 14. The gatehouse in a photograph by Karol Beyer from the 1860s, view from the north-east. From 
the archives of the Ojców National Park.

– uszkodzenia mechaniczne spowodowane szkodliwą, świadomą i nieświadomą dzia-
łalnością ludzką, jak przekształcanie, dobudowywanie i potynkowanie osłabionej cegły 
w XIX i XX wieku,

– niszczące działanie wody w różnej postaci oraz związanych z tym czynników fizy-
kochemicznych,

– niszcząca działalność niektórych składników mineralnych zawartych w materiałach 
budowlanych (na przykład cementu w nadmiernych ilościach),

– niszcząca działalność soli rozpuszczonych w wodzie,
– niszczące działanie czynników biologicznych.
Pewna część zniszczeń była wynikiem typowych uszkodzeń mechanicznych, przypad-

kowych lub świadomie wykonywanych wcześniej przekuć i przekształceń – przemurowania 
maszynowymi cegłami, kamieniem i łatami tynkowanymi oraz ruchomymi elementami 
utylitarnymi. Należy z całą pewnością stwierdzić, że wcześniejsze potynkowanie (1958–1963) 
części murów obu budowli podyktowane było zamiarem ukrycia i zasłonięcia poważnie 
zniszczonych płaszczyzn kamiennych i ceglanych. Efekt estetyczny całości powierzchni 
ścian był mocno obniżony poprzez silną ingerencję czynnika biologicznego (mchy i porosty) 
oraz zwykłym kurzem i brudem osadzającym się na białym wapiennym kamieniu, cegle  
i zaprawach. W założeniach konserwatorskich ogólny charakter prac określono jako kon-
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serwację zachowawczą z możliwością uczytelnienia pierwotnych form stylowych i uzyskania 
efektu wizualno-estetycznego, określającego pierwotny charakter architektoniczny budynku 
obronnego i wieży. Starano się określić z dużym prawdopodobieństwem autentyczność 
murów średniowiecznych i nowożytnych przekształceń. Pozostawienie późniejszych niż 
średniowieczne fragmentów murów potraktowano jako szczególne nośniki pamięci histo-
rycznej i jako „świadki” historycznych już dzisiaj ingerencji budowlanych.

W ekstremalnie użytkowanych przez stulecia budowlach powstało wiele uszkodzeń 
o charakterze mechanicznym. Niektóre z nich są stosunkowo młodej daty, jak np. duża 
wyrwa w górnej partii północnej elewacji wieży, powstała w wyniku uderzenia pocisku 
artyleryjskiego podczas I wojny światowej (zob. Sukertowa, 1922: 81). 

 Mniej lub bardziej udane rekonstrukcje murów wykonano w ubiegłych stuleciach. 
Zadaniem bieżącej konserwacji było „uspokojenie” takich uzupełnień i podporządkowa-
nie ich oryginałowi, ale w innym materiale, najczęściej w piaskowo-wapiennej zaprawie. 
Granice takiego uzupełniania określała zasada zachowania prawdy historycznej i auten-
tyzmu dzieła architektonicznego. Zastosowano postępowanie oparte na współczesnych 
naukowych podstawach wiedzy konserwatorskiej, zapewniono pełną rzetelność opartą na 
fachowej wiedzy technicznej i technologicznej, a co najważniejsze, zapewniono bezsporną 
dominację autentycznych gotyckich wątków kamiennych i ceglanych.

W pracach konserwatorskich stosowano sprawdzone technologie i techniki muratorskie, 
niewiele odbiegające od technologii stosowanych w przeszłości do wznoszenia budowli zamku 
ojcowskiego, ale zmodyfikowanych o zdobycze współczesnej sztuki i nauki konserwatorskiej.

Budynek bramny
Pierwotnie, jak należy przypuszczać, mury budynku były w całości zbudowane z łama-

nego kamienia wapiennego nietynkowanego. W późniejszych naprawach stosowano do 
uzupełnienia ubytków w murach fragmenty cegieł i gruz ceglany. Ostrołukowe obramo-
wanie otworu wejściowego bramy wykonano ze starannie obrobionych ciosów piaskowco-
wych. W drugiej połowie XIX wieku nadbudowano piętrem kamienny arkadowy przejazd 
bramny, a całość murów potynkowano fakturalnymi tynkami piaskowo-wapiennymi.  
W tym czasie wykonano również frontowy wykusz o charakterze strzelniczo-obronnym 
nakryty niewielkim płaskim daszkiem z dachówką ceramiczną. Zmieniono nieco artykula-
cję fryzu arkadkowego i obniżono połacie dachu. Taką ekspozycję bryły architektonicznej 
i estetykę elewacji powtórzono w czasie ostatniego gruntownego odnowienia obiektu  
w latach 60-tych ubiegłego wieku.

W bieżącej konserwacji realizowanej w latach 2018–2019 w ramach programu 
„Zabezpieczenie ruin zamku w Ojcowie z modernizacją infrastruktury turystycznej” prze-
prowadzono niezbędne zabiegi konserwatorskie poprawiające stan techniczny budowli 
z zastosowaniem odpowiedniej profilaktyki, ze szczególnym uwzględnieniem średnio-
wiecznej estetyki murów. 

Usunięto całkowicie mocno zniszczone i spęcherzone cementowe tynki, a odsłonięte 
lico kamiennych murów doczyszczono parą wodną metodą hydromechaniczną. Wzmoc-
niono strukturalnie metodą impregnacji wszystkie elementy kamienne, a szczególnie 
późniejsze reperacje wykonane kamieniem piaskowcowym w obramowaniu arkadowym 
głównej bramy wjazdowej. Impregnację wykonano bardzo skutecznym krzemoorga-
nicznym preparatem wzmacniającym za pomocą kilkukrotnego głębokiego nasycenia 
metodą powlekania. 
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Powtórzono historyczny, zastany już i utrwalony od kilku stuleci wygląd estetyczny 
bryły budynku obronnego przez potynkowanie wszystkich elewacji jasną zaprawą pia-
skowo-wapienną. Swobodnie położone tynki metodą tzw. „krótkiej packi” z wyczuwalną 
falującą fakturą, podkreślają zabytkowy charakter elewacji z żywym światłocieniowym 
efektem kamiennego podłoża. Nowe renowacyjne tynki położono ponad wysokość daw-
nych murów obwodowych zamku, których fragmenty przylegają do budynku obronnego. 
Eksponowane fragmenty murów kamiennych zabezpieczono profilaktycznie współcze-
snym hydrofobowym preparatem krzemoorganicznym. hydrofobowy zabieg zabezpiecza 
kamień przed agresywnym działaniem wody opadowej i podciąganiem kapilarnym na 
przykład z podłoża.

We wnętrzu bramy wyeksponowano profilowaną stylową niszę, w której pierwotnie 
mógł być umieszczony obraz lub płyta inskrypcyjna. Sklepienia bramy pokryto nowymi 
piaskowo-wapiennymi tynkami, a dolne fragmenty eksponowane w białym kamieniu 
starannie wyspoinowano.

Pokrycie stożkowego dachu wymieniono na nowe z modrzewiowych gontów oraz 
zrekonstruowano część formy komina nawiązując do historycznego kształtu.

Wnętrze pomieszczenia obszernej sali na piętrze budynku bramnego nie wymagało 
poważniejszych prac konserwatorskich. jedynie ściany izby odświeżono poprzez poma-
lowanie ich białą farbą wapienną.

Ryc. 15. Wnętrze dawnego komina odsłonięte podczas prac przy dachu bramy. Fot. M. Bicz-Suknarowska

Fig. 15. The interior of a former chimney uncovered during works on the gatehouse’s roof. Photo by  
M. Bicz-Suknarowska 
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Ryc. 16. Wnętrze wieży podczas prac konserwatorskich. Fot. M. Bicz-Suknarowska

Fig. 16. The interior of the tower during restoration work. Photo by M. Bicz-Suknarowska

Ryc. 17. Podpisy na tynku w glifie okna I piętra wieży. Fot. M. Bicz-Suknarowska

Fig. 17. Signatures on plaster in the glyph of the window on the first floor of the tower.  
Photo by M. Bicz-Suknarowska 
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wieża
Mury wieży, zarówno od zewnątrz i we wnętrzu, w całości wykonane były z regularnie 

obrobionych ciosów kamiennych wapienia jurajskiego, zapewne wydobywanego z lokal-
nych, nieistniejących już dzisiaj kamieniołomów.

Duże ubytki kamienia powstałe na przestrzeni wieków uzupełniono w czasie ostatniej 
renowacji w latach 60-tych ubiegłego wieku, metodą uzupełniania braków w zaprawie 
piaskowo-wapienno-cementowej. Taką aranżację eksponowania płaszczyzn murów na-
leży dzisiaj ocenić jako poprawną, pokazującą autentyczny historyczny zakres pierwotnej 
kamieniarki. jednakże tynki zawierające znaczny dodatek cementu hutniczego charak-
teryzowały się dużą twardością i zwięzłością, łatwo odpadały od uszkodzonego podłoża 
kamiennego. Łaty tynkowe mocno spęcherzone i rozwarstwione należało usunąć mając 
również na uwadze ich znikomą wartość zabytkową.

Odsłonięcie zatem gotyckich murów kamiennych było w przypadku wieży działaniem 
związanym z restytucją i łączyło się z integracją dawnych płaszczyzn architektonicznych 
budowli. Po usunięciu tynkowych łat z powierzchni zniszczonych ciosów kamiennych, 
całość elewacji odczyszczono z czarnych szkodliwych nawarstwień atmosferycznych 
metodą strumieniowo-ścierną przy użyciu odpowiedniego agregatu umożliwiającego 
kontrolę ciśnienia wyrzucanego kruszywa oraz kształtu wiązki strumienia. Usunięto 
również dawne niestarannie uzupełnione spoiny cementowe. Zniszczone powierzchnie 
większości zdezintegrowanych kamieni wzmocniono preparatem krzemoorganicznym 
metodą wielokrotnego powlekania. Uzupełniono kitem sztucznego kamienia wszystkie 
lokalne ubytki ciosów wapiennych. Uzupełnienia nawiązywały fakturalnie i kolorystycznie 
do oryginalnych kamieni. 

Aranżację murów kamiennych wieży powtórzono zgodnie z założeniami konserwator-
skimi z lat 60-tych ubiegłego wieku. Wszystkie ubytki kamiennych ciosów elewacji uzu-
pełniono odpowiednimi łatami tynkowymi, z tym że zaprawa piaskowo-wapienna swoim 
kolorem, uziarnieniem i fakturą nie odbiega ogólnym wyglądem estetycznym od całości 
autentycznych murów kamiennych. Nowe konserwatorskie spoiny kamiennych wątków 
powtarzają ich pierwotny charakter, najczęściej jako szorstkie w fakturze, równe z licem 
i szaro-białe w kolorze. Całość wszystkich elewacji poddano zabiegowi profilaktycznej 
hydrofobizacji nowoczesnym preparatem krzemoorganicznym. Naprawiono również 
stopnie kamienne prowadzące do wnętrza wieży oraz wykonano izolację pionową wokół 
fundamentów i murów przyziemia. Wykonano wymianę gontu dachu z zastosowaniem 
drewna modrzewiowego. Dobrze zachowane kamienne ściany wewnętrzne wieży wy-
magały rutynowych prac konserwatorskich o charakterze kosmetycznym: delikatnego 
odczyszczenia powierzchni kamiennych ciosów, uzupełnienia ubytków kamieni masą 
sztucznego kamienia oraz poprawnego spoinowania zaprawą piaskowo-wapienną. Ceglana 
posadzka parteru wnętrza wieży wymagała prac naprawczych, łącznie z rekonstrukcją 
ubytków cegieł. Do uzupełnienia posadzki udało się pozyskać wymiarowe cegły zgodnie 
z kolorystyką i fakturą pierwotnych kształtek ceramicznych.

Ceglane elementy wyposażenia parteru wieży w postaci schowka, wnęki itp. częściowo 
zrekonstruowano nawiązując do pierwotnego oryginalnego wyglądu użytkowego i este-
tycznego. Ciekawym zabiegiem konserwatorskim było wyeksponowanie i zabezpieczenie 
w szerokim węgarze okiennym pierwszego piętra historycznych napisów ówczesnych osób 
zwiedzających zamek, a może nawet stałych bywalców czy pracowników obsługi zamku. 
Najstarszy, starannie wykaligrafowany napis pochodzi z XVIII wieku.



90 D. Ćwiertnia, I. Płuska, M. Bicz-Suknarowska, M. Wojenka, A. Weber

jedną z głównych prac we wnętrzu baszty było odtworzenie nieistniejącej od czasów świetno-
ści zamku drewnianej zabudowy z uwzględnieniem schodów, poręczy, spoczników i podłóg na 
dwóch kondygnacjach. Osadzono nowe okna w istniejących dotychczas otworach okiennych.

Uwzględnione w całym postępowaniu konserwatorskim nowatorskie podstawy nauko-
we oparto na historycznym rozpoznaniu, materiałoznawstwie zabytkowym i współcze-
snych technikach i technologiach renowacyjnych. Artystyczna aranżacja dwóch budowli 
zamkowych stawia budynek bramny i basztę obronną jako najlepszy przykład aktualnej 
sztuki konserwatorskiej w Polsce.

nadzór archeologiczny
Realizacji opisywanych działań remontowych towarzyszyły niewielkie ingerencje w układ 

stratygraficzny zamku, związane głównie z wykonaniem przyłączy, instalacji odgromowej 
oraz z posadowieniem fundamentów pod schody wiodące do wieży, taras widokowy oraz 
pod okalające dziedziniec barierki (ryc. 18). Działania te objęte zostały nadzorem archeolo-
gicznym. Wiązały się one głównie z wykonaniem niezbyt szerokich i na ogół dość płytkich 
wykopów liniowych lub też z realizacją niewielkich (punktowych) odkrywek ziemnych 
służących posadowieniu fundamentów pomostu widokowego, schodów prowadzących do 
wieży czy przęseł barierek. Prace te prowadzono w różnych częściach zamku (wykopy 1–2 
oraz wszystkie odkrywki fundamentowe) oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, tj. w rejonie 
nasypu prowadzącego do bramy obiektu (wykop 3). W obrębie samego zamku prowadzono 
je sposobem ręcznym, zaś w nasypie przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego. 

Wykop 1 poprowadzono na wschód i północny wschód od narożnika NE bramy  
w kierunku wieży (ryc. 18). Posiadał on łączną długość ok. 50 m, szerokość ok. 35–40 cm 
i głębokość ok. 30–40 cm. Rejestrowano w nim wyłącznie wierzchni poziom współczesnej 
próchnicy oraz zalegający niżej luźny nasyp barwy brunatnej, z dużą ilością gruzu cegla-
nego i kamiennego. W wyniku przesiewania tego nawarstwienia natrafiono na około 30 
ułamków nowożytnych naczyń glinianych, kilkanaście kości zwierzęcych oraz kilka mało 
charakterystycznych wyrobów metalowych, zapewne gwoździ. 

Należy zaznaczyć, iż wykop 1 poprowadzony został przez teren do pewnego stopnia 
zweryfikowany pod względem stratygrafii za sprawą wykopów stacjonarnych. jak wska-
zują obserwacje poczynione tu w latach 2012–2014 (wykop IVA–D), na wspomnianym 
obszarze nienaruszone nawarstwienia kulturowe (tj. inne niż nasypy) zalegają dopiero 
na głębokości ok. 100–120 cm (Wojenka, 2016: 216 i nast.). 

Zrealizowany wokół wieży ośmiobocznej wykop 2, podobnie jak poprzedni, nie do-
starczył istotnych danych o stratygrafii wzgórza zamkowego. Wykop ten właściwie obiegał 
nieomal całą wieżę (ryc. 18), z wyłączeniem jednak jej zaplecza północno-zachodniego, 
gdzie z uwagi na znaczną stromiznę prac ziemnych nie prowadzono. Posiadał on szerokość 
około 35 cm i zmienną głębokość, wahającą się od 40 cm w partii północno-wschodniej do 
około 20 cm w części południowo-wschodniej i południowej. W wykopach tych rejestrowa-
no wyłącznie nasyp barwy brunatno-szarej, luźny i bardzo sypki, zawierający gruz wapienny 
i ceglany w niewielkiej ilości. Dostarczył on kilkunastu ułamków naczyń nowożytnych  
i późnośredniowiecznych, 1 gwoździa żelaznego oraz kilku kości zwierzęcych. 

Podobnie jak w przypadku wykopu 1, zakres prac ziemnych w rejonie wieży w dużej 
mierze pokrywał się z zasięgiem stacjonarnych prac wykopaliskowych przeprowadzonych  
w roku 2016 (wykopy VII i IX). Z prac tych wynika, iż do głębokości 20–40 cm wokół wieży 
zalegają wyłącznie nasypy o nowożytnej chronologii, niżej zaś średniowieczne poziomy 
budowlane (Wojenka, 2018). 
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Trzeci z wykopów liniowych (wykop 3) wykonano już poza zamkiem, w obrębie na-
sypu prowadzącego do bramy wjazdowej6 (ryc. 18), uformowanego w latach 1892–1895 
(Falniowska-Gradowska, 1999: 80). Wykop ten posiadał długość około 100 m, szerokość 
około 35-40 cm i średnią głębokość 70 cm. Odnotowano w nim wyłącznie luźne nasypy 
gruzowo-ziemne (w tym zasypiska dawnych wykopów instalacyjnych), które dostarczyły 
kilkunastu zabytków, głównie fragmentów kafli płytowych z pobiałą i przezroczystym 
szkliwem, charakterystycznych dla XVIII stulecia. 

Znacznie mniejszym zakresem przestrzennym odznaczały się niewielkie (na po-
ziomie gruntu zazwyczaj o średnicy około 20–30 cm) punktowe odkrywki związane  
z posadowieniem fundamentu przęseł schodów pod wieżę (8 odkrywek) oraz barierek 
wokół dziedzińca i w rejonie wieży (137 odkrywek) (ryc. 18). Ich głębokość była zróż-
nicowana − wahała się od 30–40 cm (rejon barierek) do 60–70 cm (schody pod wieżę). 
W odkrywkach tych zalegała wyłącznie warstwa próchnicza oraz luźny nasyp z licznymi 
kamieniami wapiennymi i z okruchami cegieł, który dostarczył kilku ułamków naczyń  
i pojedynczych kości zwierzęcych. 

Większą skalą odznaczały się natomiast wykopy pod fundament przęseł tarasu wi-
dokowego, zrealizowane na ruinie domu mieszkalnego w południowej partii zamku 
(32 odkrywki; ryc. 18). Wykopy te poprowadzono zachodnią i południowo-zachodnią  
i południową stroną reliktu wspomnianego budynku. Ich głębokość była zmienna wzglę-
dem współczesnego poziomu terenu, zazwyczaj sięgała jednak 90–120 cm. Podobnie 
jak głębokość, zmienne były również rozmiary wykopów. W większości przypadków 

6 W bramie przewody poprowadzono plastikową rurą, przypadkowo ujawnioną w północnej partii jej 
przejazdu.

Ryc. 18. Zakres prac objętych nadzorem archeologicznym. Oprac. Michał Wojenka

Fig. 18. The scope of works covered by archaeological supervision. By Michał Wojenka 
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ich średnice wynosiły około 60 cm, choć należy zauważyć, iż w południowo-zachodniej 
partii budynku posiadały one nieco większą powierzchnię. We wszystkich odkrywkach 
stwierdzono zaleganie wyłącznie gruzowiska kamienno-ceglanego, które dostarczyło kilku 
ułamków XVIII-wiecznych kafli płytowych z pobiałą. 

Pomimo znacznej głębokości i względnie dużej powierzchni odkrywek wykonanych  
w obrębie ruin budynku mieszkalnego, przeprowadzone w trakcie nadzoru obserwacje 
nie wnoszą nowych treści do stanu naszej wiedzy o programie przestrzennym tej budowli. 
Należy jednak podkreślić, iż w kilku wykopach natrafiono na mury kamienne i ceglano-
kamienne, których stosunkowo dobry stan zachowania upoważnia do stwierdzenia, iż 
podjęcie w przyszłości próby odgruzowania budynku byłoby zabiegiem możliwym do 
przeprowadzenia i skutkującym uczytelnieniem wartościowych pod względem ekspozy-
cyjnym i naukowym reliktów architektury murowanej. 

ZAKOńCZENIE

Wszystkie opisane prace konserwatorskie zostały odebrane z wynikiem pozytywnym 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Inspektorat Nadzoru Budowla-
nego, co poskutkowało uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie budynku, a w dalszej 
kolejności − na udostępnienie ruin dla osób odwiedzających. Obecnie, tj. po remoncie, 
udostępnione jest pomieszczenie na piętrze bramy, w której znajduje się ekspozycja po-
święcona posesorom zamku, makieta zamku oraz niewielkie lapidarium, dalej zaś taras 
widokowy, umieszczony na ruinie dawnego budynku mieszkalnego w południowej partii 
obiektu, dziedziniec oraz wyremontowana wieża ośmioboczna, w której zainstalowano 
m.in. nowoczesną ekspozycję multimedialną. 

Na zakończenie chcielibyśmy nadmienić, iż opisane tu prace nie wyczerpują tematu 
konserwacji tego cennego zabytku. Ojcowski Park Narodowy jest w posiadaniu odpo-
wiedniej dokumentacji, pozwalającej na przeprowadzenie dalszych prac, między innymi 
związanych z konserwacją murów obwodowych oraz filarów znajdujących się przed 
bramą wjazdową. W dalszej przyszłości rozważane jest również odgruzowanie budynku 
mieszkalnego oraz zbudowanie zadaszenia zamkowej studni. Działania te pozwoliłyby 
na zachowanie dla przyszłych pokoleń całego obiektu w stanie trwałej ruiny.

Podziękowania
Prace remontowe na ruinach Zamku w Ojcowie zostały sfinansowane z niżej wymienionych 

źródeł:
 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020  

(nr umowy: RPMP.06.01.01-12-0180/16-00-XVII/26/FE/17) w ramach Osi Priorytetowej 6. Dzie-
dzictwo regionalne, 
 Dotacji z Ministerstwa Środowiska (nr umowy: 24/DE/2018 oraz 36/DE/2019),
 Funduszu Leśnego (nr umowy: EZ.0290.1.16.2018 oraz EZ.0290.1.10.2019),
 środków własnych Ojcowskiego Parku Narodowego.
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SUMMARY

The paper summarizes the most recent conservation and restoration work carried out 
at the castle in Ojców in 2018–2019. The work resulted in complete renovation of the 
main extant components of its former plan, i.e. the octagonal tower and the gatehouse. 
In addition, a new ticket office was built west of the castle’s gate and a viewing platform 
on the ruins of a post-medieval residential building. The octagonal tower is currently 
accessed via openwork metal stairs. Inside the tower a new exhibition using multimedia 
devices was installed. In connection with the restoration works, the courtyard has been 
fenced off with metal railings and the path leading to the castle ruins has been hardened. 
All the works were carried out under proper building and conservation permits and under 
architectural and archaeological supervision. The work was financed from external funds 
and from the funds of the Ojców National Park.


